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Opinnäytetyön aihevalintaan vaikutti todella paljon oma työllistyminen. Työllistyin 
2018 tammikuun alussa sähkösuunnittelutoimistoon. Alkuun oli haastavaa 
päästä työssä alulle. Olisi ollut hyvä, jos käytössä olisi ollut opaskirja, josta voi 
tarkistaa sähkösuunnittelussa tarvittavia asioita. Siitä sain idean opinnäytetyön 
aiheeseen. Aiheeksi valikoitui sähkösuunnittelun käsikirja, paketti, josta saa kä-
sityksen siitä, mitä sähkösuunnittelu on.  
Opinnäytetyössä käsitellään sähkösuunnittelun eri vaiheiden käytännöt ja mitä 
kussakin vaiheessa tehdään. Työssä käsitellään myös yleisimpiä laskukaavoja, 
joita tarvitaan kun mitoitetaan suunnittelukohteita. Suunnittelutyöhön kuuluu 
oleellisena osana myös muita tehtäviä, kuten suunnittelukokoukset, työmaan 
seurantatoimenpiteet ja työmaakokoukset, joita käsitellään myös tässä käsikir-
jassa.    
Opinnäytetyö tehdään Oulun Insinöörikeskus Oy:lle, jossa itse myös työskente-
len. Oulun Insinöörikeskuksessa minun valitsemaani aiheeseen suhtauduttiin hy-




2 OULUN INSINÖÖRIKESKUS OY 
Oulun Insinöörikeskus Oy on 2014 vuonna perustettu yritys. Yritys on alkujaan 
perustettu jo vuonna 2005, mutta se toimi alkuun nimellä Insinööritoimisto Sor-
voja ky, joka muutti sittemmin nimensä Oulun Insinöörikeskus Oy:ksi 2014. Yri-
tyksen toimipiste sijaitsee Oulussa, mutta toiminta on valtakunnallista.  Yritys 
tuottaa insinöörisuunnittelupalveluita kaikkeen rakentamiseen. Yrityksen palve-
luita ovat muun muassa sähkösuunnittelu, tele- ja turvasuunnittelu, valvontapal-
velut, kiinteistöjen kuntoselvitykset, energiaselvitykset ja -todistukset, vastaava 
mestari- ja työnjohto palvelut, rakennesuunnittelu sekä kaluste- ja tilasuunnittelu. 
Yritys työllistää tällä hetkellä toimitusjohtajan lisäksi kaksi työntekijää. Yrityksen 
asiakkaita ovat esimerkiksi rakennusliikkeet, kiinteistöyhtiöt, valtio, kunnat, kau-
pungit ja seurakunnat. Yrityksen referenssejä on muun muassa 
 
- Lumon Oy:n toimitilat Jyväskylä, Kempele ja Kuopio 
- Limingan liikuntahalli 
- Oulun kaupungin kirjastot (Tuira, Myllyoja, Kaijonharju ja Kaakkuri) 
- Inarin saamenkielinen päiväkoti 
- Oulun kaupungin sairaala, vuodeosaston laajennus 
- Oulaisten kaupunki, terveyskeskus 
- Oulun Tuomiokirkko 
- Oulun kaupunki, Kaakkurin koulukeskus 
- Useita maa-ja eläintalous kohteita 
- Useita asunto-osakeyhtiöitä 
- Senaattikiinteistöjen eri kohteita 
- Oulaisten uimahalli 







3.1 Suunnittelun lähtökohdat 
Rakennushankkeessa sähkösuunnittelijan tehtävänä on toimia asiantuntijana, 
joka etsii ja esittää oikea-aikaisesti eri ratkaisuja ja toteutustapoja, jotka täyttävät 
kohteen ominaisuus- ja olosuhdevaatimuksia. Suunnittelija tekee hyväksyttyjen 
ratkaisujen perusteella suunnitelman, joka on mahdollista toteuttaa käytännössä 
ja joka voidaan käyttöönottaa. Suunnittelijan pitää olla kokoajan tekniikan kehi-
tyksessä mukana, jotta hän voi tuoda uusia näkökulmia ja innovatiivisia ratkaisuja 
eri tilanteisiin. Suunnittelijan yksi keskeisimpiä tehtäviä rakennushankkeen ai-
kana on olla yhteydessä muiden talotekniikan suunnittelijoiden kanssa, jotta ra-
kennuksen kokonaissuunnitelma talotekniikan osalta olisi toimiva, eikä niissä olisi 
ristiriitoja keskenään. Suunnittelijalta vaaditaan kokonaisuuden ymmärtämistä, 
jotta hän voi löytää sellaiset suunnitteluratkaisut, jotka täyttävät eri osapuolten 
tarpeet ja vaatimukset. Suunnittelija toimii sopimuksesta riippuen koko hankkeen 
ajan suunnittelutyön tilaajan edunvalvojana ja asiantuntijana. Tilaajalla voi olla 
myös ulkopuolinen valvoja.(Harsia 2004, 93.) 
 
Sähkösuunnittelu on suurelta osin asiakaspalvelutyötä. Pitää pyrkiä suunnittele-
maan kustannustehokkaasti ottaen huomioon asiakkaan tarpeet ja kohteen vaa-
timukset. (Sorvoja 2018). Kuvassa 1 sähkösuunnittelun suunnitteluaikataulu. 
 
 




Sähkösuunnittelu ei ole sähköturvallisuuslain mukaan luvanvaraista työtä. Tässä 
pitää ottaa kuitenkin huomioon se, että sähkösuunnittelijan tulee tuntea sähkö-
turvallisuuteen liittyvät seikat niin, että toteutus on mahdollista tehdä tehtyjen 
suunnitelmien pohjalta ja että lopputulos on turvallinen ja säädösten mukainen. 
(Harsia 2004, 93.) Nykyään on alettu keskittyä suunnittelussa yhä enemmän 
energiatehokkuuteen, ympäristöystävälliseen suunnitteluun, käytettävyyteen, 
huollettavuuteen, energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja tietenkin taloudellisiin kus-
tannuksiin. 
Rakennusten energiatehokkuudelle on asetettu vaatimuksia yhteiskunnan toi-
mesta ja ne kiristyvät. Vaatimukset perustuvat kansainvälisiin sopimusvelvoittei-
siin ja yhteiskunnan yleiseen ilmapiiriin ympäristökuormituksen pienentämiseksi. 
Energiatehokkuus merkitsee käyttäjälle säästöjä käyttökustannuksissa, ja nyky-
ään se on myös tärkeää imagolle, että ollaan omalta osalta energiatehokkaita ja 
sitä kautta kuormitetaan mahdollisimman vähän ympäristöä. Suunnitteluratkai-
suilla voidaan vaikuttaa rakennusten energiakulutukseen. Sähkösuunnittelussa 
asiaan voidaan vaikuttaa tuotteiden ja laitteiden valinnalla. Valaistussuunnittelu 
on yksi tärkeimpiä asioita jotka vaikuttavat ratkaisevasti rakennuksen energian-
kulutukseen. Valitsemalla energiatehokkaat valaisimet ja liitäntälaitteet, saadaan 
monesti huomattava säästö energiakulutuksessa, toki tällaiset valaisimet ovat 
hankintahinnaltaan monesti jonkin verran kalliimpia. Valaistuksen ohjauksella 
voidaan myös vaikuttaa energiankulutukseen. Kun laitetaan valaistusta ohjaa-
maan esimerkiksi liiketunnistin tai kellokytkin, saadaan minimoitua valaisimien 
tarpeeton päälläolo. Valaistussuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon myös se, 
tarvitseeko kaikkien valojen olla päällä samaan aikaan. (Harsia 2004, 97.) 
Suunnitteluvaiheessa ympäristöystävällisyyteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi 
tuotteiden ja laitteiden valinnalla. Valitaan sellaisia tuotteita jotka säästävät luon-
non varoja ja aiheuttavat mahdollisimman vähän jätekuormitusta. (Harsia 2004, 
97.) 
Käytettävyys ja käyttöjoustavuus ovat myös tärkeässä roolissa kohteen suunnit-
teluvaiheessa. Suunnittelun alkuvaiheessa tulee tietää mihin tarkoitukseen kohde 
tulee ja onko siihen tulossa lähiaikoina mahdollisia muutoksia tai lisäyksiä, joihin 
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voitaisiin varautua jo etukäteen. Esimerkiksi jos tiedetään kohteen kuormituksen 
kasvavan lähiaikoina, osataan etukäteen suunnitella kohde sen mukaan että 
kuormituksen kasvu ei tuota ongelmia lähitulevaisuudessa. Toimistokäyttöön tu-
levissa tiloissa voidaan määrittää kasvuvarat siten, että 5 vuodessa kasvu on noin 
20 %, 10 vuodessa noin 35 % ja 20 vuodessa suunnilleen 50 % (ST 53.24, 2017) 
Myös eri-ikäisten käyttäjien valmiudet ja toiminnan rajoitukset tulee ottaa huomi-
oon suunnitteluvaiheessa esimerkiksi lapset ja vanhukset (Harsia 2004, 99). 
3.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimi-
vuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hanke-
suunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodostuu projektiohjel-
masta ja hankeohjelmasta. Valmisteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettämi-
nen ja toteutusmuodon alustava määrittäminen. (TATE 18, 2017) 
Hankesuunnittelun lähtötietoina käytetään käyttäjien ja omistajien tavoitteita, 
jotka ovat hyväksytty tarveselvitysvaiheessa. Lisäksi rakennuttajan tehtävänä on 
antaa kohteesta seuraavia taloteknisiä tarpeita:  
- talotekniset palvelut 
- sisäilmasto, lämpökuormat, käyttöajat 
- luonnonvalo ja valaistus 
- tiedonsiirto, turvallisuus 
- keskeytymätön käyttö, poikkeustilanteet 
- erityiskuormat, häiriö tilanteet 
- tilan käyttäjien vaikutusmahdollisuudet 
- monikäyttöisyys, muunneltavuus, laajennettavuus 
- ulkonäkö 




Taloteknisen suunnittelijan tehtävät hankesuunnitteluvaiheessa ovat tyypiltään 
avustavia tehtäviä, jotka liittyvät esimerkiksi tontin tai rakennuksen rakennetta-
vuuden selvittämiseen, energiankulutuksen, ympäristökuormituksen ja olosuhtei-
den tavoitearvojen määrittelyyn, sekä taloteknisten suunnittelu tavoitteiden mää-
rittelyyn ja sovittamiseen hankkeen tavoitteisiin. Taloteknisen kustannusarvion 
laadinta voi myös sisältyä suunnittelijan tehtäviin. (Harsia 2004, 61.) 
3.3 Luonnossuunnittelu 
Luonnossuunnitteluvaiheessa tutkitaan vaihtoehtoisia periaateratkaisuja ja mää-
ritellään kohteen ohjelmaa ja tavoitetta vastaava toiminnallinen ja tekninen pe-
rusratkaisu. Luonnossuunnitteluvaihe päättyy rakennuslupaa varten tarvittavien 
asiakirjojen laatimiseen. (Harsia 2004, 62.) 
Luonnossuunnittelun keskeisin tavoite on esittää kohteeseen parhaiten sopivat 
ja vaatimukset täyttävät ratkaisut tilaajalle niin, että ne olisi mahdollisimman sel-
keät. Esitysvaiheessa käydään läpi jokaisen eri vaihtoehdon toimivuus ja sovel-
tuvuus ympäristöön. Luonnossuunnitelmasta tulisi olla arvioitavissa vaihtoehto-
jen kustannukset ja eri vaihtoehtojen pitäisi olla keskenään vertailukelpoisia. 
(Harsia 2004, 62.). Kuvassa 2 sähkösuunnittelijan tekemä luonnossuunnitelma. 
 
Kuva 2. Luonnossuunnitelma 
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Luonnossuunnittelun lähtötietoina käytetään hyväksyttyä hankesuunnitelmaa ja 
tehtyä investointipäätöstä. Tässä vaiheessa rakennuttaja vielä tarkentaa lähtötie-
toja ja reunaehtoja, jos se on tarpeellista. Rakennuttajan tehtävänä on asettaa 
seuraavat suunnittelutavoitteet: 
- suunnittelu- ja vastuurajat 
- suunnitteluaikataulu 
- suunnittelun ohjausmenettely 
- turvallisuusnäkökohdat dokumenttien jakelussa 
- laatujärjestelmän käyttö 
- käyttö- ja huoltosuunnitelman laatimisperiaatteet. (Harsia 2004, 62.) 
Luonnossuunnitteluvaiheessa sähköinen talotekniikkasuunnittelija selvittää tek-
nisten tilojen sijoituksen ja tilantarpeen sekä määrittää pääjohtoreittien sijoitukset 
ja tilantarpeet ehdotuspiirustuksiin (Harsia 2004, 63). 
Luonnossuunnitteluvaiheessa laaditaan luonnossuunnitelmapaketti, jossa ote-
taan huomioon kiinteät rakennusosat ja muuntuvat tila-alueet. Sähkö-, tele ja tur-
vajärjestelmien dokumentointi seuraavasti: 
- tila- ja suojausluokitukset tai niiden vaihtelumahdollisuudet 
- valaistusratkaisut tyyppitiloille tai niiden vaihtelumahdollisuudet 
- ryhmitys- ja mittausalueet tai niiden vaihtelumahdollisuudet 
- maadoitus- ja potentiaalintasausjärjestelyt 
- jakelujärjestelmät tai niiden vaihtelumahdollisuudet 
- varmennetut ja keskeytymättömät jakelut tai niiden vaihtelumahdollisuudet 
- ohjaustarpeet ja ratkaisut tai niiden vaihtelumahdollisuudet 




Luonnossuunnitelmapaketin tuloksena on, järjestelmäkuvaukset toiminta periaat-
teineen, asemapiirustus, tasopiirustukset pääjohtoreitein ja tarvittavat leikkauk-
set, jakelukaaviot, järjestelmäkaaviot sekä alustavat laiteluettelot. (TATE 18, 
2017.) 
3.4 Toteutussuunnittelu 
Toteutussuunnittelussa luonnossuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankin-
nan edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. (TATE 18, 
2017). Toteutussuunnitteluvaiheen päätavoite on laatia suunnitelma niin yksityis-
kohtaiseksi, että sen perusteella voidaan määrittää sähkötöiden laajuus ja muut 
kustannuksiin vaikuttavat tekijät ja hankintarajat (Harsia 2004, 66). 
Toteutussuunnittelu jakautuu kahteen vaiheeseen, joiden tuloksina ovat hankin-
toja palvelevat suunnitelmat ja toteutusta palvelevat suunnitelmat. Painopiste on 
tilakohtaisessa suunnittelussa, tarkkojen mitoituslaskelmien tekemisessä, ver-
kostojen sijoituksessa ja mitoituksessa sekä sähköselostuksen laatimisessa. 
(Harsia 2004, 66.) 
Edellytyksenä toteutussuunnittelun aloittamiselle on tarkastaa, että luonnossuun-
nitelma sisältää tarvittavat tiedot suunnitteluvaihetta varten. Jos lähtötiedoissa on 
puutteita, niin ne kirjataan ylös ja toimitetaan rakennuttajalle päätöksentekoa var-
ten. (TATE 18, 2017.) 
Lähtötietojen tarkastuksen jälkeen pidetään tarvittavat suunnittelu-, viranomais- 
ja käyttäjäkokoukset. Sähkösuunnittelijalle tärkeimpänä näistä kokouksista voi-
daan pitää suunnittelukokousta. Suunnittelukokouksissa tehdään päätöksiä esille 
tulevista suunnittelukysymyksistä ja käydään läpi suunnittelun tilaa ja aikataulua.  
(TATE 18, 2017.) 
Toteutussuunnittelussa on tärkeää käydä läpi suunnittelun huolehtimis- ja vas-
tuurajat. Tämä tarkoittaa sitä, että sovitaan huolehtimis- ja vastuurajat sellaisille 
suunnittelutehtäville joissa työskentelee useampi suunnittelija yhteistyössä. Tyy-
pillisimpiä asioita joissa näitä rajoja tarvitaan, ovat: 
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- oviympäristöasiat ohjatuissa ja kulunvalvonnalla varustetuissa ovissa 
- savunpoistoratkaisut 
- laite- ja prosessisähköistys 
- sähkötiloihin liittyvät lämpökuormat ja jäähdytysratkaisut 
- integroidut järjestelmät ja niiden suunnitteluvastuut. (TATE 18, 2017.) 
Suunnittelun huolehtimis- ja vastuurajat tulee määrittää heti suunnittelun aluksi. 
Niillä varmistetaan, että useisiin suunnittelualoihin liittyvissä järjestelmissä joku 
suunnitteluosapuoli vastaa siitä, että käyttäjän tarpeet tai viranomaisten vaati-
mukset tulevat huomioiduiksi ja että muut suunnitteluosapuolet saavat riittävät 
lähtötiedot oman alansa suunnitelmien laatimiseksi. Toteutussuunnittelu vai-
heessa järjestetään myös suunnittelukatselmuksia jos niitä koetaan tarpeel-
liseksi. (TATE 18, 2017).  
Toteutussuunnitteluvaiheessa sovitaan yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa 
kanava-, putki- ja johtoreitit sekä niiden yhteensovitus. Lisäksi yhteensovitetaan 
kerrosten talotekniset ratkaisut alustavien LVI- reittipiirustusten ja sähköpistesi-
joituspiirustusten perusteella. Sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien pistesijoitus-
suunnitelman toimivuus eri kalustusratkaisuilla käydään läpi yhdessä käyttäjän, 






Kuva 3. Toteutussuunnitelma 
 
Kuvassa 3 sähkösuunnittelijan tekemä toteutussuunnitelma. Hankintoja palvele-
vat suunnitelmadokumenteissa esitetään suunnitelmat ja vaatimukset niin yksi-
tyiskohtaisesti, että niiden pohjalta voidaan laskea urakkahinta. Sähkösuunnitte-
lijan tehtävänä on myös määritellä rakenteisiin tehtävien läpivientien tarve ja 
määrä. Nämä tulee toimittaa rakennesuunnittelijalle joka tarkastaa onko läpivien-
nit mahdollista toteuttaa. (TATE 18, 2017.) 
Toteutussuunnittelussa on tärkeää suorittaa suunnitelmien ristiintarkastus, yh-
teensovittaminen ja vertailu muiden suunnittelijoiden kanssa. Suunnittelun eri 
osapuolet ovat velvollisia tutustumaan toisten suunnitteluosapuolten suunnitel-
miin ja vertailemaan niitä omiin suunnitelmiinsa. Ristiintarkastuksella pystytään 
välttämään tyhjiä yhteentörmäyksiä rakennusvaiheessa. Tämä vaatii kuitenkin 
sen, että jokainen käy suunnitelmat läpi ja raportoi niistä eteenpäin, jolloin ris-
teämät voidaan korjata. (TATE 18, 2017.) 
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Toteutussuunnittelussa tuotetaan seuraavia asiakirjoja, joiden laajuus ja muoto 
määräytyvät kohteen tarpeiden mukaan: 
- työselitys 
- asemapiirustus  







- johdotus- ja ryhmityspiirustukset 
- keskusten ja kytkentäkaappien kokoonpanopiirustukset. (Harsia 2004, 67.) 
Toteutussuunnitelman hyväksyntä suoritetaan, kun on verrattu suunnitelmia ta-
voitteisiin ja raportoitu poikkeamat ja niiden syyt, sekä suoritettu sisäinen laadun-





4 TEKNISET LASKELMAT JA MITOITUKSET 
4.1 Oikosulkuvirran laskenta 
Standardin SFS 6000 osa 1 edellyttää, että suunnitteluvaiheessa täytyy laskelmin 
tai muulla tavoin varmistaa, että sähköasennusten suojausta koskevat perusvaa-
timukset toteutuvat. Kun nämä asiat otetaan huomioon suunnitteluvaiheessa, niin 
vältytään väärin mitoitettujen suojauksien korjaamiselta joka on aina työläämpää 
ja kalliimpaa kuin suojausvaatimusten toteutumisen varmistaminen suunnittelu-
vaiheessa. Jotta suunnitteluvaiheessa voitaisiin selvittää edellä mainitut suojaus-
vaatimukset, tulee suunnitteluvaiheessa olla käytettävissä tarpeelliset lähtötie-
dot. (ST 53.24, 2017) 
Oikosulkusuojauksen tarkoituksena on suojata johtimia oikosulkuvirran aiheutta-
malta lämpenemiseltä. Oikosulkusuojaus toteutetaan yleisesti erillisellä oikosulku 
suojalla, mutta jossakin tapauksissa voidaan käyttää oikosulkusuojan ja ylikuor-
mitussuojan yhdistelmää. Yleisesti suojalaitteena toimii sulake tai johdonsuoja-
katkaisija. (ST 53.24, 2017)  
Kaapelit ja muut komponentit on mitoitettava yleensä enintään 5 sekunnin oiko-
sulkuvirran aiheuttaman lämpövaikutuksen perusteella. Oikosulkuvirran suuruus 
vaikuttaa sallittuun kestoaikaan. Oikosulkuvirran suuruuteen vaikuttavat käytetty 
jännite ja verkon impedanssit oikosulkutilanteessa. Oikosulun kestoaika voidaan 
määrittää kaavalla 1. (ST 53.24, 2017.) 
𝑡 = (𝑘 ×
𝐴
𝐼
)2     (1)
  
missä 
t  on oikosulun kestoaika 
k on kaapelivakio 
A on  kaapelinpoikkipinta 
I on  todellinen oikosulkuvirta 
 
Monet suunnitteluohjelmat laskevat oikosulkuvirrat automaattisesti, jos sinne 
syötetään oikeat arvot, jolla työ tullaan toteuttamaan, mutta käsinlaskenta olisi 
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hyvä osata siltä varalta, että voi tarkistaa saadut tulokset, jos niissä on poik-





     (2) 
jossa  
Ik   on  pienin yksivaiheinen oikosulkuvirta 
c   on  kerroin 0,95, joka ottaa huomioon jännitteenaleneman       
liittimissä, johdoissa, sulakkeissa, kytkimissä jne. 
U on   pääjännite (V) 
Z on  virtapiirin kokonaisimpedanssi, joka muodostuu 
     - jakelumuuntajaa edeltävän verkon impedanssista 
     - muuntajan jälkeisten johtimien impedanssista 
 
Automaattisen poiskytkennän takia vaadittavista oikosulkuvirroista on olemassa 
valmiita taulukoita, esimerkiksi D1 käsikirja rakennuksen sähköasennuksista kir-
jassa. Liitteet 2 ja 3 ovat esimerkkejä valmiista taulukoista, joita löytyy D1 käsi-
kirjasta  
4.2 Jännitteenaleneman laskenta 
Jännitteenalenema on yksi asia, joka tulee sähkösuunnittelijalle eteen jokaisessa 
suunnittelukohteessa. Jännitteenaleneman laskenta olisi hyvä osata laskea kä-
sin, vaikkakin suurin osa ohjelmistoista laskee sen automaattisesti, kun siihen 
syöttää oikeat arvot. Jännitteenalenema liittymispisteen ja minkään kuormituspis-
teen välillä ei pitäisi olla suurempi kuin taulukon 1 arvot verrattuna asennuksen 
nimellisjännitteeseen. (SFS 600-1, 2017.) 
 
Taulukko 1 Jännitteenaleneman suositusarvot (SFS 600-1, 2017) 
Asennuksen tyyppi Valaistus % Muu käyttö % 
A- Pienjänniteasennus, joka on syötetty 
suoraan yleisestä jakeluverkosta 
3 5 






Suurempi jännitteenalenema kuin taulukoissa voidaan sallia moottoreilla käyn-
nistyksen aikana ja muilla laitteilla, joilla on suuri käynnistysvirta (SFS 600-1, 
2017) 
Jännitteen alenema voidaan laskea käyttämällä seuraavia kaavoja 3,4 ja 5. Suh-



















∗ 100%    (6) 
jossa  
∆U  on  jännitteenalenema volteissa (V) 
I  on  kuormitusvirta (A) 
l on  johdon pituus (m) 
r on  ominaisresistanssi (Ω/m) 
x on  ominaisreaktanssi (Ω/m) 
Un on  nimellisjännite 
ø on  jännitteen ja virran välinen vaihekulma 
∆u on  suhteellinen jännitteenalenema 
(SFS 600-1, 2017)   
20 
 
4.3 Kaapeleiden kuormitettavuus 
Kaapeleiden kuormitettavuus on myös tärkeä tietää, koska kaapeleiden ylikuor-
mitus aiheuttaa kaapelin lämpenemistä ja sitä kautta aiheuttaa tulipalon vaaran. 
Ylikuormitus myös vähentää kaapelin käyttöikää. Kaapeleiden kuormitettavuu-
teen vaikuttavat johdinmateriaali, eristemateriaali, ympäristön lämpötila, asen-
nustapa sekä muiden virtapiirien läheisyys. (D1 2017, 210.) 
 
Kaapeleiden kuormitettavuudelle on tehty valmiiksi taulukoita, joissa on kerrottu 
eri poikkipinnoille ja kaapelimateriaaleille sallittuja kuormitusvirtoja. Taulukot si-
sältävät arvot uppoasennukselle (A), pinta-asennukselle (C), maa-asennukselle 
(D) ja vapaasti ilmaan tehtävälle asennukselle (E). Arvot on laskettu PVC- eris-
teisille kolmivaihepiireille, jolloin niitä voi soveltaa myös yksivaihepiireihin ja PEX-
eristeisiin kaapeleihin. (D1 2017.). Johtojen kuormitettavuudet näkyvät liitteessä 
1.  
 
4.4 Nousujohtojen mitoitus 
Johdon mitoituksen ja suojauksen suunnittelu on keskeisimpiä sähkösuunnitte-
luun kuuluvia asioita. Johdon mitoituksella tarkoitetaan lähinnä mitoitusta joh-
don kuormitettavuuden kannalta ja johdon suojauksella suojausta ylikuormituk-
sen ja oikosulkujen varalta. Mitoitukseen kuuluu myös johtimien ja ylivirtasuojien 
valinta siten, että kosketusjännitesuojausta koskevat vaatimukset toteutuvat. Mi-
toituksessa tulee ratkaista seuraavat asiat: 
 
- mitoitusarvot 
- ylikuormitussuojien valinta 
- johdon poikkipinta 
- oikosulkusuojauksen toiminta 
- syötön automaattisen poiskytkennän ehdot 
- suojalaitteiden selektiivisyys 
- jännitteenalenema. (Tiainen 2010, 9.) 
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Nämä asiat vaikuttavat johdon mitoitukseen teknisesti. Johtoa valittaessa on 
myös tärkeää, että tekniset minimivaatimukset täyttävä mitoitus on myös koko-
naistaloudellisesti mahdollisimman optimaalinen. Kokonaistaloudellisuus koos-
tuu hankinta- ja asennuskustannusten lisäksi mm. kunnossapito ja häviökustan-




Selektiivisyydellä tarkoitetaan sitä, että suojalaite toimii ainoastaan sen varsinai-
sella suojausalueella sattuvissa ylikuormitus ja oikosulkutilanteissa. Selektiivi-
syys voidaan tarkistaa vertailemalla suojalaitteiden ominaiskäyriä. (Tiainen 2010, 
110.) Sähkösuunnittelija joutuu miettimään minkä kokoisia sulakkeita käytetään 
(Kuva 4). 
 
Kuva 4. Kahvasulake 
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Selektiivisyyden toteaminen laskemalla edellyttää tarkkoja tietoja suojalaitteiden 
toimintaominaisuuksista. Käytännössä laskelmia ei kannata käsin tehdä, vaan 
parhaiten selektiivisyyden voi tarkistaa valmistajien ohjeista.(Tiainen 2010, 110.) 
Tulppasulakkeet tulevat myös sähkösuunnittelijalle tutuksi mitoituksia tehdessä 
(Kuva 5). 
 




5 KOKOUKSET JA SEURANTA 
5.1 Suunnittelukokoukset 
Suunnittelukokouksessa esitellään ensimmäiseksi hanke, jota ollaan alkamassa 
tekemään. Rakennuttajakonsultin edustaja kertaa hankeselvityksen ja hank-
keelle asetetut tavoitteet, joista yleensä merkittävin on budjetti. Kokouksen 
alussa käydään läpi ja esitellään hankkeen suunnittelijat ja muut asiantuntijat. 
Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa avataan usein projektipankki, jonka 
kautta saadaan asiakirjat ja kuvat helposti kaikkien hankkeessa toimivien nähtä-
ville. 
 
Suunnittelukokouksessa käydään läpi myös hankkeen projekti- ja suunnitteluai-
kataulu. Ensimmäisessä suunnittelukokouksessa päätetään myös tulevien suun-
nittelukokousten ja suunnitteluryhmän palavereiden ajankohdat. 
 
Suunnittelukokouksissa käydään läpi suunnittelijoilla, käyttäjällä ja rakennutta-
jalla esille tulleita suunnitteluvaiheeseen liittyviä kysymyksiä. Avoimiin asioihin 
pyritään tekemään päätöksiä jo kokouksen aikana.  
5.2 Työmaakokoukset 
Työmaakohtaisesti on määritelty osallistuuko suunnittelija työmaakokouksiin ja 
jos osallistuu, niin kuinka useasti. Työmaakokoukseen kutsutaan tilaaja, raken-
nuttaja, pääurakoitsija, arkkitehti, suunnittelijat, valvojat ja mahdollisesti myös ali-
urakoitsijat, jos työmaa on siinä vaiheessa, että niitä tarvitaan. Työmaakokouk-
sen kulku riippuu kokouksen vetäjästä, mutta sen runko on kaikilla suurin piirtein 
samanlainen. 
 
Työmaakokous aloitetaan käymällä läpi edellisessä työmaakokouksessa avoi-
meksi jääneitä asioita. Jos on pidetty erillisiä palavereita, niin ne myös mainitaan 
työmaakokouksessa. Viranomaistarkastukset ja- katselmukset päivätään myös 
työmaakokouspöytäkirjaan jos sellaisia on ollut. Seuraavana käydään läpi työ-
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maantilannetta. Jokainen urakoitsija/suunnittelija kertoo tahollaan oman työosuu-
tensa aikataulun ja työvaiheet, mitä ollaan tekemässä ja mitkä on seuraavana 
työnalla.  
 
Kaikki osallistujat tuovat kokoukseen työvaiheilmoituksen, jos heiltä on sellainen 
pyydetty ja se käydään läpi työmaakokouksessa.  
 
Kokouksen jälkeen käydään vielä työmaakierroksella, jossa käydään katsele-
massa työmaan edistymistä ja kulkua paikanpäällä. Usein joitakin asioita unohtuu 
käydä läpi itse kokouksessa ja ne tulevat mieleen sitten työmaakierroksen ai-
kana. Työmaakierros antaa suunnittelijalle myös hyvän kuvan siitä, miten suun-
nitelmat ovat mahdollista toteuttaa käytännössä, koska siinä näkee kohteen eri-
laisesta näkökulmasta kuin tietokoneella. Työmaakokouksia pidetään sovitun ai-
kavälein. Paikallaolo on tärkeää koska asiat, joita käsitellään voiusein olla han-
kala käydä läpi puhelimitse tai sähköpostilla.  
5.3 Suunnitteluvaiheilmoitukset 
Suunnitteluvaiheilmoituksen tarkoituksena on käydä läpi suunnittelun tämän het-
kistä ja tulevaa tilaa. Suunnitteluvaiheilmoitus tehdään yleensä kerran kuukau-
dessa ja se toimitetaan tilaajalle ennen työmaakokousta.  
 
Suunnitteluvaiheilmoituksen runko Oulun Insinöörikeskuksella koostuu pääosin 
seuraavalla tavalla: 
- Yleistilanne 
- Edellisen jakson tehtävät 
- Seuraavan jakson tehtävät 
- Muutokset 
- Projektipankki 
- Lähtötietojen tarve/puuttuvat suunnitelmat 
- Viranomaiset 
- Ongelmat ja riskit 
- Aikataulu 




Suunnitteluvaiheilmoituksia on erilaisia eri yrityksillä. Suunnitteluvaiheilmoitus on 
hyvä pysähdyksen paikka myös itse suunnittelijalle. Siitä näkee suunnitteluntilan 
ja sen, että ollaanko aikataulussa. Siihen on hyvä laittaa myös ongelmallisia asi-
oita, joihin tarvitsee esimerkiksi tilaajan kommenttia. Suunnitteluvaiheilmoituk-
seen merkitään myös kaikki projektipankkiin laitetut kuvat. Tämä helpottaa kaik-
kia pysymään ajan tasalla uusimmista kuvista. 
 
5.4 Työmaakäynnit 
Jos työkohteeseen on nimetty erillinen valvoja, niin suunnittelija hoitaa työmaa-
käyntejä silloin, kun näkee sen tarpeelliseksi. Sähkösuunnittelijan ja varsinkin 
aloittelevan sähkösuunnittelijan olisi kuitenkin hyvä käydä työmaalla useampia 
kertoja, niin näkisi sen, että onko suunnitelmat ollut helppo toteuttaa ja mitä olisi 
voinut suunnitella eri tavalla ja missä suunnittelu on onnistunut hyvin. Tällä tavalla 
suunnittelija voi kehittää omaa osaamistaan ja välttyy tekemästä samoja virheitä 
uudestaan.  Työmaakäynnit ovat tärkeitä suunnittelijalle (Kuva 6). 
 




Useassa kohteessa sähkösuunnittelija toimii samalla myös valvojana. Silloin 
suunnittelijan tehtävänä on valvoa, että tilaaja saa urakan valmistuttua käyt-
töönsä sopimuksen mukaisen toteutuksen sovitussa aikataulussa ja sovituin kus-
tannuksin. Kustannusten seuranta muodostaa merkittävän osan valvojan tehtä-
västä.  
5.5 Työmaan luovutus 
Käyttöönottotarkastus tehdään aina ennen kuin uusi asennus tai olemassa ole-
van asennuksen lisäys tai muutos otetaan käyttöön. Käyttöönottotarkastukseen 
kuuluu jo asennuksen aikana tehty aistinvarainen tarkastus.(ST 33, 2012) Käyt-
töönottoa tai vastaanottoa edeltävissä tarkastuksissa, suunnittelusopimuksen si-
sällöstä riippuen, mukana voi olla myös sähkösuunnittelija. Käyttöönottotarkas-
tuksessa tai vastaanottotarkastuksessa tulee tarkastaa jokaisen osajärjestelmän 
toiminnat ja verrata niitä suunnitelmissa esitettyihin. Mahdolliset poikkeamat kir-
jataan ja käsitellään yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Pide-
tyistä viranomaistarkastuksista kerätään yhteen tarkastuspöytäkirjat, jotka liite-
tään kohteen luovutusaineistoon. (Harsia 2004, 78.) 
 
Työmaan luovutuksessa käydään läpi järjestelmien koekäytöt ja testaukset. Tar-





6 LAIT JA ASETUKSET 
Sähkösuunnittelun ja muiden sähköalan töiden määräyksien ja ohjeiden perus-
tana on sähköturvallisuuslaki. Laista löytyvät kaikki perusvaatimukset, mutta tar-
kemmat yksityiskohdat löytyvät standardeista. Sähköturvallisuuslaissa todetaan 
seuraavasti: 
 
Sähkölaitteet ja -laitteistot on suunniteltava, rakennettava, valmis-
tettava ja korjattava niin sekä niitä on huollettava ja käytettävä niin, 
että: 
1) niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle  
vaaraa; 
2) niistä ei sähköisesti tai sähkömagneettisesti aiheudu kohtuutonta häi
 riötä; sekä 
3)  niiden toiminta ei häiriinny helposti sähköisesti tai sähkömagneetti-
sesti. (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016 1:1.6§)  
 
Tukes-ohje 20:stä löytyy kaikki sähkölaitteistojen turvallisuutta ja sähkötyötur-
vallisuutta koskevat standardit. Sähkölaitteistojen turvallisuutta koskevia stan-
dardeja ovat mm. 
 
-Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset 
 -SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset 
 
Näistä kirjoista löytyy sähkösuunnittelijallekin todella hyödyllisiä tietoja. SFS 
6000 kirjassa on myös erikoistilojen- ja asennusten vaatimuksista todella tar-
peellista tietoa. Sähkötyötuvallisuutta koskevia standardeja löytyy kirjasta SFS 




Loppudokumentointi on yksi tärkeä osa koko rakennusurakkaa sähkösuunnitel-
mien osalta. Työkuvat ovat tehty jossain vaiheessa rakennusprojektia ja niiden 
perusteella sähköurakoitsija tekee sähkötyöt. Jos suunnitelmiin tulee jotain muu-
toksia, niin urakoitsija merkitsee muutokset kuviin. Työmaan valmistuttua työku-
vat piirretään puhtaaksi. Loppukuvat piirtää sähkösuunnittelija sovitusti tai erik-
seen tilattuna tai urakoitsija hoitaa itse loppudokumentoinnin. Yleensä tehdään 
vielä jokaisesta työmaasta erikseen loppukuvakansio, jossa on viimeisimmät pii-
rustukset pdf,- dwg- ja drw-muodossa. Tilaajalle toimitetaan kuvat paperitulos-
teina ja edellä mainituissa tiedostomuodoissa.  Urakoitsijan antamat työpiirustuk-
set ovat myös hyvä säilyttää varmuuden vuoksi, jos niistä on jäänyt jotakin piirtä-





Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä sähkösuunnittelijalle selkeä kuvaus raken-
nusprojekteiden sähkösuunnitteluvaiheista. Opinnäytetyönaihe tuli itselle eteen 
kun aloitin sähkösuunnittelutehtävät ja alkuun jouduin paljon miettimään, että 
missä vaiheessa tehdään mitäkin suunnitelmia. Mietin siinä vaiheessa, että olisi 
hyvä jos olisi joku ohjevihkonen tehty yritykselle, mistä voisi katsoa jotakin perus-
asioita. Aiheeseen sopivia kirjoja kyllä löytyi, mutta jokaisella yrityksellä on oman-
laisensa tapa toimia. Tein tästä sellaisen joka sopii Oulun Insinöörikeskus Oy:lle 
käyttöön. 
Opinnäytetyön tavoitteisiin päästiin mielestäni ihan hyvin. Tästä työstä tuli sellai-
nen joka antaa sähkösuunnittelijalle yleiskuvauksen mitä tässä työssä olisi hyvä 
tietää. Työstä pyrittiin tekemään selkeä ja tiivis. Tiivis siksi, koska jos tällaisesta 
``ohjekirjasta`` tulee liian pitkä, niin sitä on paljon työläämpi lukea.   Työssä on 
käytetty paljon sähkösuunnittelijalle hyödyllisiä lähteitä, joista asioita voi katsoa 
sitten tarkemmin.  
Itse opin tämän työn tekemisen aikana todella paljon suunnitteluprosessin ku-
lusta. Asiaa auttoi varmasti myös se, että työskentelin samaan aikaan säh-
kösuunnittelutehtävissä. Itse olen tyytyväinen tämän työn sisältöön ja toivon, että 
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Liite 1. Kaapeleiden kuormitettavuusarvot, taulukko 1  
Liite 2. Automaattisen poiskytkennän takia vaadittavat oikosulkuvirrat eri suoja-
laitteilla, taulukko 2  

































































































































































Taulukko 2 Automaattisen poiskytkennän takia vaadittavat oikosulkuvirrat eri 







































































Taulukko 3 gG-sulakkeiden edellyttämät pienimmät oikosulkuvirrat. (D1 2017) 
Nimellisvirta 
 
A 
gG-sulake 
0,4s  
A 
Vaadittu 
mitattu arvo 
A 
gG-sulake 
5,0s 
A 
Vaadittu 
mitattu arvo 
A 
2 
4 
6 
10 
16 
20 
25 
32 
35 
40 
50 
63 
80 
100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
16 
32 
46,5 
82 
110 
145 
180 
270 
 
315 
470 
550 
840 
1000 
1450 
1600 
2100 
2800 
3700 
4800 
6400 
8500 
20 
40 
58,2 
102,5 
137,5 
181,3 
225 
337,5 
 
393,8 
587,5 
687,5 
1050 
1250 
1812,5 
2000 
2625 
3500 
4625 
6000 
8000 
10625 
9 
18 
28 
46,5 
65 
85 
110 
150 
165 
190 
250 
320 
425 
580 
715 
950 
1250 
1650 
2200 
2840 
3800 
5100 
11,3 
22,5 
35 
58,2 
81,3 
106,3 
137,5 
187,5 
206,3 
237,5 
312,5 
400 
531,3 
725 
893,8 
1187,5 
1562,5 
2062,5 
2750 
3550 
4750 
6375 
 
